


「香川県広域水道企業団余裕期間設定工事」Q & A

Q 1 余裕期間設定工事（任意着手方式）について教えてください。

A 1 発注者が示した工事開始日の期限までの間で受注者が工事開始日を選択し設定します。工期は、受注者が設定した工事開始日から発注者が指定する工事日数を加えたものが工期となります。受注者が設定した工事の始期までの間は、余裕期間となります。



Q 2 発注時点で四国財務局の繰越承認が得られた時の工期を明示する工事等で、当初工期の終期日が年度末に指定されている場合、60日間の余裕期間が取れないことがありますか。

A 2 工事開始日は契約締結の日から起算して 60 日以内かつ工期の終期日までの間で設定していただく必要があります、この場合 60 日の余裕期間が取れない場合があります。

例えば、3月5日に契約した工事の工期の終期日が3月31日の場合は、最大26日の余裕期間となります。(余裕期間は3月5日～3月30日の26日間で、3月31日は工事開始日＝工期末となります。)

※ 四国財務局の繰越承認が得られた時の工期を明示する工事に限り、契約年度の最終開庁日が工事開始日の期限となります。

Q 3 契約締結日から工事開始日までの期間はその工事に係る全ての準備工をしてはいけないのでしょうか。

A 3 各種準備に要する作業のうち、現場に搬入しない資機材等の準備や施工計画書作成のための現場条件の調査及び施工計画書の作成は工事開始日より前に受注者の責により実施可能です。その他、設計 CAD データや CIMA データ等、施工に必要な資料についても、余裕期間内での提供が可能です。