
 

 

令和３年度補正予算の概要 

■債務負担行為  追加（新規） 
（単位：千円） 

事  項 期 間 限度額 

年度別事業費 

３年度 ４年度 計 

建設工事管理システム保守・運用 

業務委託 
令和４年度 7,050 1,275 7,050 8,325 

（内容） 
令和４年１月から令和５年３月までの期間の保守・運用業務委託契約を新たに締結す

るもの 

  変更  
（単位：百万円） 

事 項 区分 期 間 限度額 

年度別事業費 

３年度 ４年度 ５年度 ６年度 計 

御殿配水池

築造工事 

変更後 

令和４年度 
～ 

令和６年度 
1,069 31 390 360 319 1,100 

変更前 

令和４年度 
～ 

令和５年度 
920 31 380 540 － 951 

（変更理由） 
１．期間  
１年延長 

○新型コロナウイルス感染症の影響により、当初の見通しよりも資材調達に日時を 

要するため 

２．限度額 
＋149百万円 

 （主な要因） 

○地盤改良工の追加等施工内容の変更  ＋約 23百万円 

○建設資材単価、労務単価等の上昇   ＋約 34百万円 

○現場管理費率（厚労省歩掛）改定（15.75%➾28.65%）等に伴う現場管理費の増 

                  ＋約 85百万円 
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