
 
 

 

 

料金統一までの主要な工程 
年度 

取 組 み 
料金改定 

（予定） 
 施設整備計画（広域・経年更新） 

Ｒ４ 

検討スタート（所要の予算計上・

体制整備） 

現状分析・論点整理 

 

 

 

 

東かがわ 

Ｒ５ 

第三者委員会設置 
 

 

土庄 

 
アセット・マネジメント作成 

現施設整備計画（～R9）検証 

Ｒ６ 

基本方針（案）策定 
 

 

 

 

 
次期施設整備計画（R10～）（概案）策定 

Ｒ７ 

料金制度（概案）作成 
 

 

東かがわ 

 

 
上記（成案）策定 

Ｒ８ 企業団議会（秋）に条例提案  

 

 

 

 

Ｒ９ ユーザーへ周知 

 

 

 

 

 

Ｒ10 

統一料金スタート 
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