

【記載例】

工 事 工 程 表

令和 3 年 9 月 1 日現在
 工事履行報告書の提出日を記入

工事番号
 工事名 ○○市 市道○○線 送水管新設工事 (○○工区)
 工 期 自令和 3 年 3 月 3 日 至令和 3 年 10 月 29 日

受注者 住 所 香川県○○郡○○町字○○
 商号又は名称 ○○建設株式会社
 代表者氏名 代表取締役社長 香川 太郎

工種	種別 (細別)	数 量	単 位	金 額	着 工 日	完了日	日標準 作業量	進捗率 (%)	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	月	月	月	月	備 考
									3 10 15 20 25	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20 25	10 20	10 20	10 20	10 20	
準備工	測量	1	式	2,500,000	3/3	6/28		5.0	[進捗バー]												
	試験堀工	1		2,500,000	3/3	5/31		5.0	[進捗バー]												
φ800mm 配水管	土木工事	1	式	14,430,000	7/8			28.5	[進捗バー]												
	配管工事	1		14,930,000	6/1	9/30		29.5	[進捗バー]												
後片付 け	配管工事 材料費	210.7	m	32,440,000	6/29	8/24		64.1	[進捗バー]												
	書類作成 竣工	210.7		32,440,000	7/1	9/30		64.1	[進捗バー]												
計				49,370,000				97.6	[進捗バー]												
				50,570,000				100.0	[進捗バー]												

予 定	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	月	月	月	月
	予 定	1.5%	3.3%	5.0%	7.5%	66.5%	82.5%	98.6%	100.0%			
実 績	1.5%	3.3%	4.0%	64.3%	85.4%	97.6%						

特記事項

- 15%以上遅延の場合はフォローアップの内容を工程表に記載し履行報告書で提出。
 ※フォローアップの内容を特記事項に記載。
 履行報告書の(記載欄)でも良い。
- 履行確認等進捗を求められた時に提出する工程表は、契約時に提出した工程表に実績を赤書きで記入下さい。
- 変更契約をしている場合は、最も新しい変更契約時に提出した工事工程表を使用します。

工事総合工程表

監督員
確認印

No. _____

該当月の現場状況写真を貼付
(施工状況写真で可)

履行報告現場状況写真

測点〇〇

余 白

No. _____

余 白

No. _____

余 白
