


施設整備計画等の見直しについて

1 検討項目・スケジュール

区分	検討項目	R1 年度		R2 年度	
		10月	第4・四	第3・四	
施設整備計画	広域水道施設	・現行整備計画見直し ・事業費の精査 ・年次計画の見直し			
	経年施設更新	・現行整備計画見直し ・事業費の精査 ・年次計画の見直し			
財政収支見通し					

(注) ■ は運営協議会、企業団議会

- ①R2 年度第3・四半期開催の企業団議会で了承を得るべく検討を進める。
- ②その過程で進捗状況について隨時報告。

2 見直し検討課題の主なもの

広域水道施設

〈企業団全体〉

- ①五名ダム再開発事業への対応
- ②水質検査体制

〈ロック別〉

- (西讃) 自己水源の有効活用
- (中讃) 給水系統の見直し
- (高松) 净水場の統廃合
- (東讃) 五名ダム再開発事業への対応
- (小豆) 净水場の統廃合

経年施設更新

〈各事務所共通〉

- ① 防災・減災対策
- ② 老朽化施設更新

現在、経年施設更新計画の見直し作業を行っている。この計画に基づき、限られた予算で最大限の事業効果が出せるよう防災・減災対策、老朽施設の更新に取り組む。