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令和８年 10月 30日 

 

「香川県広域水道企業団週休２日工事」Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 完全週休２日（土日）と月単位の週休 2 日のどちらかを選択できるのですか教えて

ください。 

  Ａ１ 完全週休２日（土日）工事は、土曜日・日曜日を休工日とする制度です。月単位の週

休２日は、選択できません。 

 

Ｑ２ 要領第２条の完全週休２日（土日）工事の対象外となる工事を教えて下さい。 

Ａ２  以下のいずれかに該当する工事は、対象外とすることが出来ます。 

① 現場施工が１週間未満程度の短期間の工事 

② 通年維持工事や緊急対応工事等 

③ 社会的要請等により強く早期の工事完成が望まれる工事 

例 ・災害復旧工事 ・供用時期が公表され、施工条件の制約が厳しい工事 

④ 工事施工時間や施工方法への制約が予測される工事 

例 通学路時間帯の中断など地域社会からの要望が予測される工事 

 

Ｑ３ Ａ２の①現場施工には、何が含まれますか。現場事務所の設置や起工測量は含まれ

ますか。 

 Ａ３ ①現場施工には、建設機械が施工箇所で動いている期間だけでなく、現場事務所の

設置や調査・測量等を行っている期間も含みます。 

 

Ｑ４ 工事着手日とはどのような場合ですか。 

Ａ４ この場合の工事着手日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（施工に 

先だって現地で行う、調査・測量、現場事務所の設置等工事施工上必要な準備に要する 

作業等をいう）に着手する日をいいます。 

 

Ｑ５ 要領第４条第１項のただし書きの「災害時の緊急対応及び品質管理・安全管理等の

ために継続して行わなければならない作業」とはどのような作業ですか。 

Ａ５ 次のような作業が考えられます。 

・災害の発生が予想される場合の予防作業及び災害発生時の対応作業 

・コンクリート養生、レイタンス除去作業等の品質を確保するうえで必要な作業 

・立入禁止柵の設置、風飛散対策等の第三者災害の防止作業や安全パトロール 

・その他、監督員が必要と認めた作業 
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Ｑ６ 要領第４条第２項の「完全週休２日（土日）工事の場合に振替を行うことができる」

のはどのような場合ですか。 

Ａ６ 次のような場合が考えられます。 

・近接工事の工程調整の結果、休工にできない場合 

・道路使用許可条件や地元要望のため、土曜日又は日曜日しか作業許可がもらえな 

い場合 

・降雨、降雪、出水期等により、作業予定日に作業が行えず、工程管理に著しく影響 

を与える場合 

・その他、受注者の責（都合）によらず監督員が必要と認めた場合 

 

Ｑ７ 要領第４条第２項の「完全週休２日（土日）工事」の振替の考え方を教えて下さい。 

Ａ７ 休工日を変更する場合は以下のフローとなります。ただし、受注者の責により現 

  場作業を行う場合は、休工の実績として算定しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ８ 要領第４条第２項の「休工日の振替を行う」場合の考え方を教えて下さい。 

Ａ８ 事前に監督員との協議により、完全週休２日（土日）工事の場合は、振替が必要な日

を含む前後７日以内の土曜日及び日曜日以外の曜日に休工日を決定してください。ただ

し降雨、降雪、出水期等で休工日の振替を行う場合は、休工する事を決定した時点で速

やかに監督員と協議し振替日を決定してください。 

いいえ 
はい 

休工日（土日）に作業を行う必要が生じた 

Q6 に該当する作業である 

振替対応でカウントする旨回答 

いいえ はい 

対象期間から除外

する旨回答 

振替対応するか 

受注者の責による土日の作業

は休工実績として算定しない 

事前に口頭により報告(受注者発議) 

受注者の責による旨回答 
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Ｑ９ 降雨等による予定外の休工日は、休工日の実績と考えてよいでしょうか。 

Ａ９ 降雨や降雪などにより休工する場合は、工事監督員と協議し、休工日の振替を行う   

ことで実績として扱うことが出来ます。この場合、休工を決定した時点で速やかに、振

替日を工事監督員と協議して決めてください。完全週休２日（土日）工事の場合は、前

後の土日への振替を工事監督員と協議して決めてください。 

 

Ｑ１０ 祝日はどのように取り扱えばよいでしょうか。 

Ａ１０ 完全週休２日（土日）工事の場合は、祝日は平日と同様に取り扱い、原則として

１週間のうち土曜日及び日曜日を休工とすることとします。 

 

Ｑ１１ 要領第７条の内容とは、具体的にどのようなものになりますか。 

 Ａ１１ 完全週休２日（土日）工事について、工事打合せ簿とともに週休２日を確実に実施

することができる工程を検討のうえ、別紙（工程表）を参考に作成し、工事打合せ簿

とともに提出してください。なお、工期延期を行う（予め繰越を予定している）こと

が入札公告等において明記されている工事については、工期延長後の工期で作成して

ください。 

  

Ｑ１２ 要領第８条の工事中標示板は、どのような記載になりますか。 

Ａ１２ 工事中標示板の記載例は次のようなものです。週休２日工事での完全週休２日（土

日）で記載してください。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ１３ 要領第１１条の完全週休２日（土日）工事の休工日確保の状況の報告とはどのよ

うにすればよいのですか。 

 Ａ１３ 休工日の確保の状況を確認する資料の例として別紙（週休２日確認シート）を参考

にしてください。 

「完全週休２日（土日）」の場合 

ご 迷 惑 を お か け し ま す

香川県広域水道企業団

週休２日工事

【完全週休２日（土日）】

○○の○○を行っています

令 和 〇 年 〇 〇 月 〇 〇 日 ま で

時間帯 〇〇：〇〇 ～ 〇〇：〇〇

(電話)〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇

現場代理人 〇〇 〇〇

監理技術者 〇〇 〇〇

発注者 香川県広域水道企業団

○○ブロック統括センター○○課

(電話)〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇(平日昼間)

(電話)〇〇〇-〇〇〇-〇〇〇〇(休日夜間)

受注者 株式会社　〇〇建設

〇〇市 市道○○線 配水管更新工事 （○○工区）
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Ｑ１４ 要領第１３条の明らかに受注者に、完全週休２日（土日）工事に取り組む姿勢が

見られなかった場合とはどのような場合か。またその際の工事成績評定の工程管理

の項目に反映させるとはどういうことですか。 

Ａ１４ 受注者が、工事着手日までに、完全週休２日（土日）工事を考慮した工程を、工事 

監督員と協議しなかった場合等が考えられます。なお、その場合は、「文書による改 

善指示」を行い、工事成績評定の工程管理における項目で「工程管理に関して、工事 

監督員が文書で改善指示を行った。」にチェックが入ります。 

 

Ｑ１５ 全体の手続きの流れはどのようなものになりますか。 

Ａ１５ 別紙 手続きフローを参考にしてください。 

   

 

Ｑ１６ 昼間の作業と夜間の作業が混在する工事において、休日はどのように考えればい 

いのか。 

Ａ１６ １日（24 時間）を超えて現場や現場事務所が閉所された状態が確保できる場合は、 

休日として取り扱います。 

例えば、木曜日の 22時から金曜日の６時の施工は、木曜日に現場作業を行ったもの 

として取り扱います。この場合において、現場作業の再開が土曜日の６時以降であれ 

ば、金曜日は現場や現場事務所が閉所された状態が確保されたものとして休日として 

取り扱います。 

 


